

莫拉克勸募活動募得款使用報告

一、核准文號：內授中社字第0980016489號函

二、核准勸募期間：98.03.04~98.12.31

三、可使用經費：\$ 48,878,214

四、募款使用期間：98.08.10~101.12.31

五、服務計畫摘要：

序號	計畫名稱	計畫內容	年度預計執行事工					
			98年度		99年度		100年度	101年度
			98年預算	98年執行	99年預算	99年執行		
1	緊急安置服務	<p>1.設立安置中心： 安置屏東佳祿堂營區近375-700位災民。</p> <p>1.1資源盤點： 協助中央、地方及社福機構跨部會聯繫整合平台，幫助於服務輸送，避免資源不均分配。</p> <p>1.2案主盤點： 聯繫、訪視災區之遲緩兒家庭，並提報、彙整失聯狀況，利於服務規劃。</p> <p>1.3災民需求盤點： 訪視佳冬鄉 2,100戶災民，瞭解其需求，以利銜續生活重建服務。</p>	\$ 9,073,219	\$ 9,073,219	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	療育扶助服務	<p>2.1需求調查： 療育之經濟需求調查。</p> <p>2.2療育不間斷：提供因風災重創之清寒家庭遲緩兒療育費補助，期不中斷早療成效，約計服務1000位個案。</p>	\$ -	\$ -	\$ 7,754,995	\$ 5,946,489	\$ 3,000,000	\$ -
3	弱勢社區服務	<p>3.1課業輔導： 推動部落學生課後輔導及提升閱讀能力。</p> <p>3.2傳統產業： 幫助部落傳統產業及農產品推展。</p> <p>3.3交通接駁： 重災沖壞上學道路，提供散居社區與鄉鎮部落學童交通接駁。</p>	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000	\$ 1,500,270	\$ -	\$ -


4	災民生活重建	<p>4.1設置庇護工場：依據災民就業需求與社區特色，設置安置型庇護工場，預計協助40位鄉民順利就業。</p> <p>4.2產品訓練：透過921工場運作模式，發展幫助屏東風災地區失業災民以工提賑方式或產品製作訓練，期能順利參與生產及未來就業轉銜。</p> <p>4.3行銷與發展：將庇護工場產品列於本會行銷通路中，利於本案之長期發展。</p> <p>4.4成立互助團體：透過就業安置成員彼此的經驗分享，並仿『以工代賑』服務鼓勵鄉民以勞動換取所需物資，共創正向積極的氛圍，協助其走過傷痛。</p> <p>4.5青蔥計畫：提供在地大專學子學費補助，並鼓勵寒暑假返鄉參與家鄉重建服務。</p> <p>4.6經濟補助：針對弱勢之身障者與獨居長輩，因療育、復健及生活等之所需，提供經濟補助。</p>	\$	-	\$	-	\$ 10,120,000	\$ 2,593,863	\$ 8,000,000	\$ 6,000,000			
5	硬體工程重建	<p>5.1重建校園圖書館：本案預計99年竣工，提供學童優良閱讀之學習環境。</p> <p>5.2部落讀營造：定期舉辦好書分享、讀書節、好書評選等活動</p>	\$	-	\$	-	\$ 3,230,000	\$	-				
經費使用總計			\$	9,073,219	\$	9,073,219	\$	22,804,995	\$10,040,622 (99/1-6月)	\$	11,000,000	\$	6,000,000

六、募得款使用情形：


1. 98~99年預計執行總金額\$31,878,214元 【全案共計\$48,878,214.-】

2. 截至99年1-6月止已執行金額\$19,113,841元 / 達成率59.96%

莫拉克募款三年執行計劃



98-99年莫拉克募款實際執行狀況



98-99年莫拉克募款實際執行狀況

